CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R$)	%		MESES 01	02	03	04	05	06	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.230,00	1,31%	%	90,00%	10,00%					100,000000%
				R$	R$1.230,00	R$123,00					
2	DEMOLIÇÕES/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1.676,54	1,79%	%		20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,000000%
				R$		R$335,31	R$502,96	R$335,31	R$335,31	R$167,65	
3	PAREDES	1.936,60	2,06%	%		20,00%	50,00%	20,00%	10,00%		100,000000%
				R$		R$387,32	R$968,30	R$387,32	R$193,66		
4	ESQUADRIAS DE MADEIRA	10.632,59	11,33%	%			40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,000000%
				R$			R$4.253,04	R$2.126,52	R$2.126,52	R$2.126,52	
5	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	15.858,55	16,90%	%					50,00%	50,00%	100,000000%
				R$					R$7.929,28	R$7.929,28	
6	REVESTIMENTOS	10.151,26	10,82%	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,000000%
				R$			R$2.537,82	R$2.537,82	R$2.537,82	R$2.537,82	
7	FORRO	4.604,55	4,91%	%			30,00%	20,00%	10,00%	40,00%	100,000000%
				R$			R$1.381,37	R$920,91	R$460,46	R$1.841,82	
8	PINTURA	14.761,25	15,73%	%						100,00%	100,000000%
				R$						R$14.761,25	
9	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	26.990,37	28,76%	%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,000000%
				R$			R$6.747,59	R$6.747,59	R$6.747,59	R$6.747,59	
10	ESGOTO SANITÁRIO	6.014,37	6,41%	%					50,00%	50,00%	100,000000%
				R$					R$3.007,19	R$3.007,19	
PREÇO TOTAL DA OBRA R$		93.856,08	100%		R$1.230,00	R$845,63	R$16.391,07	R$13.055,46	R$23.337,81	R$39.119,11	
VALORES ACUMULADOS											
PORCENTAGEM SIMPLES					1,31%	0,90%	17,46%	13,91%	24,87%	41,68%	
VALOR TOTAL DA OBRA										94.448,04	