Obra
Orçamento Referencial do Projeto Executivo de infraestrutura viária para pavimentação da Rua Fritz Skoula. - T1 - R03 - ONERADO

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2025 - Santa Catarina

B.D.I.
23,37%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	OBRAS PRELIMINARES	100,00% 4.541,70	100,00% 4.541,70		
2	TERRAPLENAGEM	100,00% 92.671,54	90,00% 83.404,39	10,00% 9.267,15	
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 1.129.855,37		50,00% 564.927,69	50,00% 564.927,69
4	DRENAGEM	100,00% 804.991,04	35,00% 281.746,86	60,00% 482.994,62	5,00% 40.249,55
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 25.346,60			100,00% 25.346,60
Porcentagem			**17,97%**	**51,38%**	**30,65%**
Custo			**369.692,95**	**1.057.189,46**	**630.523,83**
Porcentagem Acumulado			**17,97%**	**69,35%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**369.692,95**	**1.426.882,41**	**2.057.406,25**

SA4 ENGENHARIA LTDA:31377444000174
Assinado de forma digital por SA4 ENGENHARIA LTDA:31377444000174
Dados: 2026.03.04 08:47:54 -03'00'

SA4 ENGENHARIA LTDA