

REFORMA DA COZINHA E DEPÓSITO ESCOLA MUNICIPAL ROSA LANZMASTER DE SOUZA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%
1	REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES	510,83	3,17	510,83	100,00
2	PISO	11.494,61	71,39	11.494,61	100,00
3	ESQUADRIAS	3.439,36	21,36	3.439,36	100,00
4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	655,80	4,07	655,80	100,00
	TOTAL			16.100,60	100,00
	TOTAL ACUMULADO	16.100,60	100,00	16.100,60	100,00

**MILTON SÁVIO DEMARCH**

Agrônoma, 10 de dezembro de 2020.