



## Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina  
83.102.590/0001-90(47) 3542-0166  
prefeitura@agronomica.sc.gov.br <http://www.agronomica.sc.gov.br>



### CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITENS	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL EXECUTADO	
		R\$	%	R\$	%			R\$	%
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 793,61	R\$ 793,61	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	793,61	100,00
DEMOLIÇÕES	R\$ 1.490,76	R\$ 1.490,76	100,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	1.490,76	100,00
REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 20.410,83	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ 20.410,83	100,00	20.410,83	100,00
RAMPA DE ACESSO À QUADRA COBERTA	R\$ 34.636,42	R\$ 27.709,14	80,00	R\$ 6.927,28	20,00	R\$ -	0,00	34.636,42	100,00
SANITÁRIO ACESSÍVEL	R\$ 22.257,62	R\$ -	0,00	R\$ 17.806,10	80,00	R\$ 4.451,52	20,00	22.257,62	100,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 2.594,29	R\$ -	0,00	R\$ 2.594,29	100,00	R\$ -	0,00	2.594,29	100,00
PERGOLOADO EM MADEIRA	R\$ 21.702,37	R\$ -	0,00	R\$ 10.851,18	50,00	R\$ 10.851,18	50,00	21.702,37	100,00
ELETRICA	R\$ 1.504,51	R\$ -	0,00	R\$ 300,90	20,00	R\$ 1.203,61	80,00	1.504,51	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 105.390,40</b>	<b>R\$ 29.993,51</b>	<b>28,46</b>	<b>R\$ 38.479,75</b>	<b>36,51</b>	<b>R\$ 36.917,14</b>	<b>35,03</b>	<b>105.390,40</b>	<b>100,00</b>
TOTAL ACUMULADO	R\$ 105.390,40	R\$ 29.993,51	28,46	68.473,26	64,97	R\$ 105.390,40	100,00	105.390,40	100,00

Agronômica, 09 de junho de 2022.

**Luis Fernando Moretti**

Engenheiro Civil  
CREA/SC 53.920-8

**Prefeitura Municipal de Agronômica**  
Fone: (47) 3542-0166 - [www.agronomica.sc.gov.br](http://www.agronomica.sc.gov.br)  
Rua 07 de setembro, 215, Centro, Agronômica – CEP: 89188-000