



Prefeitura Municipal de Agronômica

Rua 7 de Setembro, 215 - Centro - 89.188-000 - Agronômica - Santa Catarina
83.102.590/0001-90(47) 3542-0166

prefeitura@agronomica.sc.gov.br <http://www.agronomica.sc.gov.br>



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 17.719,93	1,58	865,97	4,89	16.540,98	93,35	312,97	1,77
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 12.112,62	1,08	6.056,31	50,00	-	-	6.056,31	50,00
3	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.872,43	0,52	5.872,43	100,00	-	-	-	-
4	TERRAPLANAGEM	R\$ 42.023,59	3,75	42.023,59	100,00	-	-	-	-
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 369.953,46	32,98	-	-	369.953,46	100,00	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 660.590,98	58,89	-	-	660.590,98	100,00	-	-
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 8.958,40	0,80	-	-	-	-	8.958,40	100,00
8	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 4.484,37	0,40	-	-	-	-	4.484,37	100,00
	TOTAL			54.818,30	4,89	1.047.085,42	93,35	19.812,05	1,77
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 1.121.715,78	100,00	54.818,30	4,89	1.101.903,73	98,23	1.121.715,78	100,00

LUIS FERNANDO MORETTI
Engenheiro Civil - CREA/SC
53.920-8

Agronômica, 01 de agosto de 2023